

**Календарный план работы в марте-декабре 2023 г.
1 год работы**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители от ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители от РИП	Результаты деятельности
1.	Инвариантная часть				
1.1.	Заключение соглашения о сотрудничестве с ГБУ ДПО ЧИППКРО о реализации научно-прикладного проекта	До 25.03. 2023 г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Соглашение о сотрудничестве
1.2.	Участие в установочном семинаре для региональных инновационных площадок	март 2023 г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Программа установочного семинара
1.3.	Инициирование создания в ДОО Творческих групп (проектных команд) по выработке стратегии инновационной деятельности	Март 2023 г	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Решение о создании Творческой группы (проектной команды)
1.4.	Проведение диагностики готовности проектной команды к инновационной деятельности	Март 2023г	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Аналитические материалы, определение кластеров по уровням готовности
1.5.	Создание нормативно-правовой основы деятельности Творческой группы (проектной команды)	Март - апрель 2023 г	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	- Приказ на организацию Творческой группы (проектной команды), - Положение о Творческой группе (проектной команде), - календарный план работы на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители от ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители от РИП	Результаты деятельности
1.6.	Определение перспективных партнеров по проектам, выстраивание стратегии взаимодействия	Март - апрель 2023 г	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Решение о выборе партнеров
1.7.	Заключение договоров с организациями-партнерами для повышения эффективности деятельности региональной площадки	Апрель 2023 г	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Договор о сотрудничестве
1.8.	Выстраивание стратегии обучения членов проекта	Апрель 2023г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Договор о сотрудничестве с учреждениями дополнительного профессионального образования, высшего образования
1.9.	Мониторинг проводимых научно-практических конференций по проблемам управления процессом экологического воспитания детей (на уровне РФ) – теоретическое исследование разработанности проблемы проекта	Апрель 2023г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Аналитические материалы мониторинга, определение позитивного опыта РФ для использования в деятельности РИП
1.10	Подготовка материалов для научной статьи, раскрывающей ведущую идею, лежащую в основе инновационного опыта региональной площадки, включая ее научное обоснование	Апрель 2023г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Материалы для научной статьи
1.11	Консультирование педагогических работников и руководителей региональной инновационной площадки специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО по		Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Журнал консультаций

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители от ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители от РИП	Результаты деятельности
	<p>вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработки локальных нормативных актов по направлениям деятельности РИП (управление системой воспитания в ДОУ) - разработка инновационных проектов по направлениям для Программы развития и внесения изменений в ООП ДОУ - подготовки к участию в итоговой региональной конференции по результатам деятельности РИП в 2023 году. 	<p>I квартал 2023 г. II квартал 2023 г. III-IV квартал 2023г.</p>			
1.12	Участие в XXIV Международной заочной научно-практической конференции «Интеграция методической (научно-методической) работы и системы повышения квалификации кадров»	Апрель 2023г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю.	Научная статья в сборник конференции раскрывающая ведущую идею, лежащую в основе инновационного опыта региональной площадки, включая ее научное обоснование. Скриншот выходных данных журнала РИНЦ
1.13	Представление опыта деятельности региональной инновационной площадки в 2023 году	Ноябрь 2023г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Материалы инновационного опыта для размещения на сайте ДОО
1.14	Экспертиза результатов деятельности РИП по итогам 2023 года	Ноябрь 2023г.	Яковлева Г.В.	-	Экспертное заключение; участие в профессионально-общественной экспертизе деятельности региональных инновационных площадок в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители от ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители от РИП	Результаты деятельности
1.15	Участие в X Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование в контексте реализации ФГОС» в 2023 году	Май	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Материалы в комплексный доклад о деятельности региональных инновационных площадок в 2023 году
1.16	Информационное сопровождение инновационной деятельности; размещение материалов (продуктов деятельности) региональной инновационной площадки по тематике проекта на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО	ежемесячно	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Не менее 3 материалов (продуктов деятельности) региональной инновационной площадки по тематике проекта, размещенных на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО, получивших отзывы работников образования
1.17	Мониторинг результативности деятельности региональных инновационных площадок	декабрь 2023г.	Яковлева Г.В.	–	Материалы в комплексный доклад о деятельности региональных инновационных площадок в 2023 году
2.	Вариативная часть: направление «Управление системой воспитания в ДОУ»				
2.1.	Организация теоретического исследования уровня разработанности проблемы (по направлениям: проектного управления системой воспитания: российский и международный опыт	Апрель-май 2023г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С. Педагогический персонал МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»	Анализ полученных результатов
2.2.	Подготовка пакета инструментального обеспечения оценивания уровня готовности педагогов к реализации системы воспитания	Май – июнь 2023г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С. Педагогический персонал МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»	Пакет инструментального обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители от ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители от РИП	Результаты деятельности
2.3.	Организация мониторинга готовности педагогов к реализации системы воспитания	Август 2023г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С. Педагогический персонал МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»	Аналитические материалы по результатам мониторинга
2.4.	Организация исследования готовности педагогов ДОУ к проектной деятельности. Оценка готовности. Распределение по кластерам.	Апрель-май 2023г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С. Педагогический персонал МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»	Анализ полученных результатов Протокол
2.5.	Работа с чек-листом «Оценка качества рабочих программ воспитания в ДОУ»	Ноябрь 2023г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С. Педагогический персонал МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»	Аналитические данные, риски и возможности
2.6.	Подготовка материалов для написания статьи по механизмам управления системой воспитания в ДОУ	Август 2023г.		Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С.	Статья для публикации в журнале РИНЦ «Вопросы педагогики»
2.7.	Организация раздела на сайте ДОУ «Инновационная деятельность»	Апрель-декабрь 2023г.		Запорожец К.В. Смирнова К. Ю.	Скриншоты материалов на сайте
2.8.	Размещение информационных материалов о реализации проекта в социальных сетях	Май-декабрь 2023г.		Запорожец К.В. Смирнова К. Ю.	Скриншоты материалов в социальных сетях -

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители от ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители от РИП	Результаты деятельности
2.9.	Разработка и внесение в Программу развития инновационного проекта «Механизмы управления системой воспитания»	Сентябрь 2023г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В. Смирнова К. Ю. Баранова О.С. Педагогический персонал МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»	Инновационный проект в Программу развития на период до 2025 года
2.10	Разработка и апробация модели мотивации творческого труда участников проекта	Август 2023г.	Яковлева Г.В.	Запорожец К.В.	Модель мотивации творческого труда участников проекта



Сторона 1
 Заведующий МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»
 К.В. Запорожец
 «_____» марта 2023 г.

Сторона 2
 Руководитель (-и) научно-прикладного проекта:
 Г.В. Яковлева
 И.о. ректора, проректор по методической и
 организационной работе ГБУ ДПО ЧИППКРО
 А.Г. Обоекалов
 «_____» марта 2023 г.

